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Раздел I. Подготовка проекта

Глава 1. Изучение общественного мнения
Действительно жить — это значит жить,
распола​гая правильной информацией.
Норберт Винер
	№
	Основные задачи

	Ожидаемые результаты

	1.
	Изучить социальную ситуацию в местном сообществе
	Объективное представление о социальной ситуации в местном сообществе

	2.
	Составить подробный отчет о проведенном исследовании
	Систематизированные материалы отчета

	3.
	Сформулировать выводы на основе изучения полученного материала
	Конкретные выводы по изменению ситуации



1. Подготовка исследования. В самом начале работы была создана активная группа из 8 учащихся, которые занялись подготовкой соцопроса населения г.о. Спасска-Дальнего. Нам важно было знать, как можно изменить жизнь в нашем городе к лучшему.
Вопрос для изучения общественного мнения:
Что по вашему мнению могло бы сделать жизнь в нашем городе лучше?

2. Сбор первичной социологической информации. 
С данным вопросом были отправлены активисты в разные районы города.   Было опрошено 760 человек, на контакт люди шли охотно.

3. Обработка материала. Полученный материал обрабаты​вался вручную. Мы проанализировали предложения жителей по улучшению жизни в городе. Все данные заносились в таблицу.  

4. Анализ данных  и оформление выводов. По результатам обработки составлена диаграмма «Способы улучшения жизни в г.о.Спасск-Дальний». (Приложение1)

Население внесло следующие предложения: 21% предложили очистить парк отдыха в районе пос. Арматурный, поставить там мусорные урны, 36% -  сделать ремонт дорог, 18% - поставить скамейки для отдыха в центре города и в парке, 16% обратили внимание на внешний вид города (поставить арт-объекты, сделать клумбы, фонтаны), 8% - установить фонари на неосвещённых участках города, 1% - прочее.

Глава 2.Формулировка актуальной социальной проблемы
В начале пути отклонишься
на шаг —  скоро будешь на чужой дороге.
П. Рутт, психолог

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1.
	Сформулировать социальную проблему, в решении которой могут принять участие  ученики МБОУ «Гимназия» 
	Четкая формулировка проблемы  

	2.
	Определить причины существования данной социальной проблемы
	Перечень причин появления проблемы



Проанализировав  социальную обстановку в местном сообществе, для своего исследования мы заинтересовались проблемой установки скамьи (18%) и внешнего вида города (установка арт-объекта и клумб) (16%), в  сумме она интересует 34 % населения г.о. Спасск-Дальний. 
Итак, как мы видим 34% населения заинтересованы внешним видом города и считают, что можно изменить жизнь к лучшему путем появления в г.о. Спасск-Дальний арт-объектов.  Поэтому мы  занялись именно проблемой внешнего облика нашего города. Наша активная группа решила проанализировать с точки зрения данной проблемы обстановку в центре города, и выяснила, что скамейки для отдыха на центральной площади города находятся в изношенном состоянии.  Там же мы изучили и наличие арт-объектов. В центре города имеется только один арт-объект – стелла «Я люблю Спасск». Поэтому, мы решили, что появление в центральной части города арт-объекта в виде скамьи и клумб улучшит внешний вид центральной части г.о. Спасск-Дальний.  

Глава 3. Изучение возможностей учащихся МБОУ «Гимназия»
Организовать — это значит сначала оценить
воз​можность, а уже потом ставить задачу.
Аксиома менеджмента


	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1
	Изучить возможности  учащихся МБОУ «Гимназия»
	Представление о возможностях   в реализации социального проекта

	2
	Изучить возможности своей команды, которая непосред​ственно будет заниматься реализацией проекта
	Точное представление о возможностях своей команды, которая решила осуществлять данный проект.



	В активную группу по реализации социального проекта вошли наиболее опытные учащиеся, призеры городских и всероссийских конкурсов. Руководителями активной группы стала  Литовченко О.А. Активная группа заручилась поддержкой одноклассников, родителей, руководителя ОУ Гридневой О. А., Администрации г.о.Спасск-Дальний в лице главы Квона В.В.  

Глава 4.Определение цели и задач социального проекта
Цель — это мечта, которая должна 
осуществиться к точно определенному сроку.
П. Рутт, психолог

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1
	Определить "аудиторию" проекта, т.е. ту социальную группу, которая является носителем данной социальной проблемы и на которую будет направлен   социальный проект.

	Список лиц, носителей проблемы, с которыми будет проходить основное взаимодействие в рамках реализации проекта.

	2
	Сформулировать основную цель социального проекта
	Четкая формулировка цели проекта.

	3
	В соответствии с определенной целью сформулировать конкретные задачи, раскрывающие содержание работы по решению социальной проблемы
	Перечень конкретных задач, решение которых приведет к достижению поставленной цели



Носителями социальной проблемы являются жители г.о. Спасск-Дальний в возрасте от 16 до 63 лет (возрастные рамки определены в соответствии с возрастом людей, принявших участие в опросе)
[bookmark: _GoBack]Цель проекта – улучшение внешнего облика центральной части г.о. Спасск-Дальний
Задачи:	
1. Разработать дизайн арт-объекта.
2. Привлечь к участию в реализации проекта родителей, местных жителей.
3. Установить в центральной части г.о. Спасск-Дальний арт-объект, который бы порадовал жителей и улучшил их жизнь в этом городе.
4. Формировать чувство гордости за свой родной город
5. Самореализация учащихся через проектную деятельность
Основные принципы осуществления проекта:
•  принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающим людям;
•  принцип совместной деятельности учащихся, родителей и учителя;
•  принцип целесообразности («все делать с пользой»);
•  принцип творческого отношения к делу.

Глава 5.  Составление плана работы
Только тот, кто планирует, и может организовать.
Аксиома менеджмента

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1
	Определить перечень основных мероприятий по осуществлению цели и задач проекта
	Письменно оформленный документ — план работы

	2
	Установить время проведения как подготовительных, так и основных мероприятий проекта
	Точный график выполнения плана

	3
	Определить ответственных за каждый пункт плана
	Список ответственных за реализацию каждого пункта плана

	4
	Указать необходимые ресурсы и источники их получения
	Перечень необходимых ресурсов и источников их получения.



Перечень основных мероприятий                                                                               по осуществлению цели и задач проекта

	№
	Мероприятие
	Планируемый
результат
	Сроки реализации
	Ответственный

	1
	Поиск, сбор, систематизация информации 

	Определение целей и задач проекта
	20 – 25 сентября
	Маркова А.
Воркова В.
Степанова Ю.

	2
	Обсуждение дизайна арт-объекта
	Эскиз 
	25-27 сентября
	Иванова А.В.


	3
	Расчет стоимости проекта 
	Смета 
	27-28 сентября
	Дякун Ю.Г.
Теличко Н.О.

	4
	Поиск спонсоров проекта
	Необходимая сумма для реализации проекта
	29-1 
октября
	Литовченко О.А.
Теличко Н.О. 


	5
	Оформление заказа по изготовлению арт-объекта
	Готовый арт-объект
	3 – 25 октября
	Иванова А.В.

	6
	Подготовка презентации проекта
	Тематический классный час,
мастер-класс по изготовлению бумажного лотоса,
сценарий открытия объекта


	3-27 октября
	Теличко А.
Трамбовецкая Е.
Цыган Е.
Кулик И.
Легостаева В.

	7
	Согласование с администрацией места для установки объекта
	Место для установки объекта
	октябрь
	Литовченко О.А.
Воркова В.А.
Иванова А.

	8
	Информирование жителей города о реализации нашего проекта
	Приглашение СМИ (телевидение, журналист газеты «Спасск»)
	26 октября
	Литовченко О.А.
Матюньков А.




Глава 6. Определение ресурсов и  источников их получения
Исход крупных дел часто зависит от мелочей.
П. Рутт, психолог

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1.
	Составить список необходимых ресурсов (материальных, финансовых и людских)
	Список необходимых ресурсов

	2.
	Определить источники поступления  денежных средств  на реализацию проекта
	Конкретный перечень источников поступления денежных средств  на   реализацию проекта





Список необходимых ресурсов:
	№
	Мероприятие
	Планируемый
результат
	Список необходимых
         ресурсов

	
	
	
	людские
	материальные
	финансовые

	1
	Поиск, сбор, систематизация информации 

	Определение целей и задач проекта
	36 чел.
	бумага – 1 уп.,  ручки – 36 шт.,  краска  для принтера – 1 шт.,  
	250 руб
имеется
имеется 

	2
	Обсуждение дизайна арт-объекта
	Эскиз 
	58 чел.
	Альбом - шт., 
Карандаш– 1шт

	40 руб. 
Имеется

	3
	Расчет стоимости проекта 
	Смета 
	5 чел.
	Транспортные расходы
Бумага, ручка

	500 руб.

Имеются

	4
	Поиск спонсоров проекта
	Необходимая сумма для реализации проекта
	8 чел.
	Ручка – 8 шт.,  транспортные расходы
	имеются
300 руб

	5
	Оформление заказа по изготовлению арт-объекта
	Готовый арт-объект
	1 чел.
	Материалы для изготовления объекта
з/п мастеру
	7000 руб


4800 руб

	6
	Подготовка презентации проекта
	Тематический классный час,
мастер-класс по изготовлению бумажного лотоса,
сценарий открытия объекта


	29 чел.
	компьютер и проектор
цветная бумага – 10 уп.
Клей – 29 шт.
Бумага 

	имеются 

200 руб


имеется

имеется

	7
	Согласование с администрацией города места для установки объекта
	Место для установки объекта
	6 чел. 
	Траспортные расходы  
	200 руб

	8
	Информирование жителей города о реализации нашего проекта
	Приглашение СМИ (телевидение, журналист газеты «Спасск»)
	2 чел. 
	Телефон 
	имеется


	Итого 
	
	13290 руб




Перечень источников поступления средств на реализацию проекта:

1. Пожертвования родителей.
2. ИП Носенко А. А.
3. ООО «Колорит»
4. Пожертвования жителей города.

Глава  7.Разработка системы оценки проекта
Нет систем оценки и поддержки — нет и 
энтузиастов. Нет эн​тузиастов — нет успехов.
Т. Питерс, менеджер

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1
	Описать способы оценки проекта
	Перечень способов оценки




Основным способом оценки проекта является общественное мнение. Планируется защита проекта в актовом зале гимназии для всех желающих.  Электронный вариант проекта будет размещен на сайте гимназии, также будет проведено анкетирование с целью выявления оценки проекта. Также отчет о реализации проекта  планируем опубликовать в социальных сетях, где оценка показателей проекта будет исчисляться по количеству «лайков» и в комментариях. 














Раздел II. Реализация проекта
Кто начал, половину сделал.
Гораций


Глава 1. Проведение плановых мероприятий
Когда вы работаете 24 часа в сут​ки
и 7 дней в неделю, удача приходит к вам сама.
Ар​манд Хаммер, американский бизнесмен

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1.
	Проведение указанных в рабочем плане мероприятиях по реализации проекта
	Точное и полное выполнение всех пунктов плана и  описание проделанной работы




1. Поиск, сбор и систематизация информации 
Описание проделанной работы: Мы создали инициативную группу по сбору информации. Ребята провели опрос населения в разных частях города.
Результат: поставлены цели и задачи проекта

2. Обсуждение дизайна арт-объекта
Описание проделанной работы: ребята предлагали различные варианты дизайна арт-объекта (в форме книги, совы, тигра и т.д.). Остановились на форме лотоса, так как 2017 год объявлен годом экологии в России, а лотос, как известно, является растением, занесённым в Красную книгу. Было предложено нарисовать эскиз скамьи и клумб. Из 15 эскизов путём голосования был выбран лучший.
Результат: Эскиз
3. Расчет стоимости проекта
Описание проделанной работы: родители нашли мастера, который рассчитал стоимость материалов для работы, а также на родительском собрании обсудили иные расходы для реализации проекта.
Результат: Смета. (Приложение 2 )
4. Поиск спонсоров
Описание проделанной работы: основные затраты по реализации проекта родители взяли на себя. 
Результат: необходимая сумма
5. Оформление заказа по изготовлению арт-объекта
Описание проделанной работы: ответственный родитель сделал заказ мастеру, контролировал процесс изготовления на протяжении всей работы.
Результат: готовый арт-объект. (Приложение 3)
6. Подготовка презентации проекта
Описание проделанной работы: дети подготовили предложения для презентации проекта, выбрали лучшие, назначили ответственных за каждый вид деятельности. Нашли информацию про краснокнижный цветок лотос, сделали презентации для проведения классного часа. Также каждый попробовал дома с родителями сделать бумажный цветок лотоса. Самый интересный вариант мы выбрали для общеклассного мастер-класса. Ответственная ученица подготовила мастер-класс для проведения его в день открытия проекта. Выбрали рисунки для раскрашивания лотоса детьми. Группа учениц составила сценарий для дня октрытия скамьи и клумб, распределила ответственных за танец, игровую программу, исполение песен и стихов и т.д.
Результат: Тематический классный час, мастер-класс по изготовлению бумажного лотоса, сценарий открытия объекта (Приложение 4)
7. Согласование с администрацией места для установки объекта
Описание работы: классный руководитель с классом составили коллективное заявление главе города для определения места утановки скамьи и клумб. Это заявление группа учащихся отнесла в приёмную администрации города, предварительно согласовав время. Дети рассказали о проекте заместителю главы, договорились о сроках обратной связи.
Результат: место для установки объекта (Приложение 5)

8. Информирование жителей города о реализации нашего проекта
Описание проделанной работы:длявыполненияэтогоэтапанеобходимобыло приехать в ООО "Орбита" (телевидение), где мы рассказали о нашем проекте, о времени и месте установки. Журналиста газеты мы пригласили по телефону.
Результат: приглашение СМИ (телевидение, журналист газеты «Спасск») (Приложение 6).


Глава 2. Информирование общественности  о результатах работы
Только признание порождает ощущение успеха.
Ж. Лабрюйер 

	№
	Основные задачи
	Ожидаемые результаты

	1.
	Сообщение с помощью  публичного отчета об итогах социального проекта
	Представление жителей местного сообщества о деятельности  учащихся МБОУ «Гимназия»



28 октября 2017 г. состоялось публичное открытие скамьи и клумб в центральной части г.о.Спасск-Дальний. Защита проекта прошла в актовом зале МБОУ «Гимназия» 7 ноября. Ребята оформили информационные стенды, предоставили общему вниманию подготовленные презентации, интервью, результаты анкетирования, опросов,  показали видеоролик, были озвучены результаты проделанной работы и определены перспективы развития социального проекта «Меняем жизнь вокруг к лучшему». Публичная защита вызвала большой интерес со стороны учащихся школы, получила высокую оценку. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1










ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Смета для изготовления арт-объекта
	Название 
	Стоимость

	Металл  (материал) 
	3600 р

	Трубогиб
	1250 р

	Дерево
	600 р

	Краска
	750 р

	Транспортные расходы (транспартировка объекта)
	800 р

	Работа мастера
	4800 р

	
ИТОГО
	
11800 р















                ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Готовый арт-объект
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Подготовка презентации проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Место для арт-объекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Информирование жителей города
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